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Ørnehaugen hytteierforening
Utredning til behandling årsmøte 2025
[bookmark: _9qonuvyxb30f]“Utredning av veibom løsning inn til hyttefelt”
[bookmark: _ss08tnvhfmk][bookmark: _GoBack]Bakgrunn: 
Ønske om veibom til hyttefeltet
På årsmøtet 2024 ble styret bedt om å utrede behovet for en bom og legge frem et konkret forslag til neste årsmøte.
Begrunnelse for forslaget:
 Det er observert mye unødvendig trafikk inn i hyttefeltet, inkludert kjøretøy som ikke hører hjemme der, ofte i høy hastighet. Om sommeren er det tilfeller av bobiler og campere som benytter nedre parkeringsområde, noe man ønsker å unngå. I tillegg vil en bom kunne bidra til økt sikkerhet ved å redusere risikoen for tyveri.
Styret har tidligere drøftet problemstillingen uten å konkludere. Årsmøtet ba derfor om en grundigere utredning av mulige løsninger, kostnader og øvrige relevante forhold før det fattes en endelig beslutning.
[bookmark: _c7g3mnwdbqct]Prosjektets omfang
· Hvilke områder skal utredningen dekke?
· Hvilke typer veibom vurderes? (elektronisk, manuell, etc.)
· Hvilke tekniske løsninger skal vurderes? (adgangskontroll, kameraovervåkning, etc.)
· Hvilke juridiske aspekter må vurderes? (privatrettslige avtaler, offentlige reguleringer, etc.)
· Hvilke kostnader er forbundet med de ulike alternativene?
· Hvilke tidsrammer gjelder for prosjektet?
[bookmark: _kjgtl5v4p5cw]Gjennomføring
Med bakgrunn i årsmøtevedtak, har styret bedt Gunhild Furu (Skralderberget 14) om å bistå i utredningsarbeidet, herunder undersøke aktuelle løsningsalternativer for veibom (inkl. digitale løsninger) samt lage en kostnadsoversikt knyttet til utbedring/montering, etableringskostnad, driftskostnader (årlige), kostnader knyttet til vedlikehold, garantier/ansvar osv.



Følgende skisserte løsningsalternativer:
1. Steinrekke + automatbom før innkjøring renovasjonsområdet
2. Bom etter kulvert og “sidevei” 
3. Steinrekke + automatbom rett etter renovasjonsområdet
4. Automatbom før innkjøring hovedfelt + manuell bom etter parkeringsplass for gjester på øvre del
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[bookmark: _24x5fvpkqbtr]

[bookmark: _jtcfpd22zml]Utredning av bomløsning
Utredningsprosess:
Det har vært kontakt med flere leverandører av bomløsninger for å finne et egnet alternativ for hyttefeltet.
· Kontakt med flere leverandører av Scanporten; 
· Vidundas Snekker: Tilbyr bom til omtrent halv pris sammenlignet med andre, men har ikke svart på forespørsel om spesifikasjoner.
· Adimo (Elnesvågen): Oppgitt at de ikke hadde kapasitet til å sende tilbud på forespørselstidspunktet.
· Øvrige leverandører: Flere andre leverandører ble kontaktet, men kunne enten ikke levere den nødvendige typen bom eller levere til hyttefeltets geografiske plassering.
· Garda Sikring: Har oversendt pristilbud basert på skissert løsning 4.

Befaring og søknadsprosess:
· Elmo (elektro) har gjennomført befaring.
· Søknad om etablering av automatbom er sendt til Molde kommune.
· Dokument 24/10329-2 fra Molde kommune bekrefter at tiltaket ikke er søknadspliktig, og at kommunen ikke har innvendinger mot den skisserte plasseringen av bommen.
Dialog med RIR angående renovasjonsområdet:
· RIR vurderer tiltaket som positivt og mener en nattestengt bom kan bidra til å forhindre misbruk og forsøpling.
· RIR forutsetter at beholderne er tilgjengelige for alle på dagtid og kveldstid, og foreslår at bommen stenges kl. 23:00.
· Det bør være samme åpningstid i helgene.
· RIR Transport må ha tilgang til å åpne porten ved behov, eksempelvis for tømming av beholderne før ordinær åpningstid om morgenen.


[bookmark: _4xco4hguejxb]

[bookmark: _jlo4ylvanw6l]Budsjett: 
Kostnadsoversikt er satt opp basert på skissert løsning nr 4, 1 elektrisk bom + 1 manuell bom. 
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[bookmark: _ryn0czbax3s2]Styrets instilling
Styret har vurdert ulike alternativer for veibom til hyttefeltet og har landet på to foretrukne løsninger, rangert etter prioritet:
1. Skissert løsning 4 – Installere en automatisk bom etter renovasjonsområdet ved innkjøringen til hyttefeltet, samt en manuell bom plassert etter gjesteparkeringen på øvre del.
2. Skissert løsning 2 – Installere en elektrisk styrt bom rett etter kulverten. Dette alternativet vil kreve etablering av en snuplass.
Per i dag har ikke hytteeierforeningen tilgjengelig egenkapital til å gjennomføre prosjektet. Det må derfor avklares på årsmøtet om det skal bygges opp en økonomisk buffer til dette formålet.
Dersom årsmøtet beslutter å gå videre med en bomløsning, anbefales det å innhente oppdaterte pristilbud fra leverandører samt å gjennomføre en ny vurdering av elektriker- og gravearbeid.
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